

**CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELLA
RETE FOGNARIA CON INDICAZIONE DELLE DATE E VIE DI
INTERVENTO - AMBITO TERRITORIALE 13**

AZIENDA IDROVELOX

ABITATO	DATA P. INTERVENTO	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
Casarano	22/10/18	Prov. Casarano - Maglie	DA EFFETTUARE
		Prov. Casarano - Ruffano	DA EFFETTUARE
		Prov. Casarano - Supersano	DA EFFETTUARE
		Prov. Casarano - Taurisano	DA EFFETTUARE
		Via Adda	DA EFFETTUARE
		Via Adige	DA EFFETTUARE
		Via Agno	DA EFFETTUARE
		Via Agogna	DA EFFETTUARE
		Via Albenga	DA EFFETTUARE
		Via Arno	DA EFFETTUARE
		Via Astore	DA EFFETTUARE
		Via Baracca	DA EFFETTUARE
		Via Bracciano	DA EFFETTUARE
		Via Campo Dei Fiori	DA EFFETTUARE
		Via Capozza	DA EFFETTUARE
		Via Cavalieri Vittorio Veneto	DA EFFETTUARE
		Via Cesare Battisti	DA EFFETTUARE
		Via Covile	DA EFFETTUARE
		Via Danubio	DA EFFETTUARE
		Via Dei Basiliani	DA EFFETTUARE
		Via Dora Baltea	DA EFFETTUARE
		Via Forlanini	DA EFFETTUARE
		Via Fratelli Bandiera + Corti	DA EFFETTUARE
		Via Isonzo	DA EFFETTUARE
		Via Mazzini	DA EFFETTUARE
		Via Mincio	DA EFFETTUARE
		Via Montello	DA EFFETTUARE
		Via Ofanto	DA EFFETTUARE
		Via Ombrone	DA EFFETTUARE
		Via Pellegrino	DA EFFETTUARE
		Via Pendino	DA EFFETTUARE
		Via Piave	DA EFFETTUARE
		Via Po'	DA EFFETTUARE
		Via Reno	DA EFFETTUARE
		Via Romanelli	DA EFFETTUARE
		Via Sciesa	DA EFFETTUARE
		Via Secchia	DA EFFETTUARE
		Via Sele	DA EFFETTUARE
		Via Sinni	DA EFFETTUARE
		Via Tagliamento	DA EFFETTUARE
		Via Tevere + Corte	DA EFFETTUARE
Via Ticino	DA EFFETTUARE		
Via Trasimeno	DA EFFETTUARE		
Via Trebbia	DA EFFETTUARE		
Via Ugo Bassi	DA EFFETTUARE		
Via Volturno	DA EFFETTUARE		
	23/10/18	Corte Via Tevere	DA EFFETTUARE

**CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELLA
RETE FOGNARIA CON INDICAZIONE DELLE DATE E VIE DI
INTERVENTO - AMBITO TERRITORIALE 13**

AZIENDA IDROVELOX

ABITATO	DATA P. INTERVENTO	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
Casarano	23/10/18	Piazza Tamigi	DA EFFETTUARE
		Via Abruzzi	DA EFFETTUARE
		via Agri	DA EFFETTUARE
		Via Aspromonte	DA EFFETTUARE
		VIA Bormida	DA EFFETTUARE
		Via Bovio	DA EFFETTUARE
		Via Bruno Giordani	DA EFFETTUARE
		Via Cappellini A. Corte	DA EFFETTUARE
		Via Ceccotti	DA EFFETTUARE
		Via Chetry	DA EFFETTUARE
		Via Cisternella	DA EFFETTUARE
		Via De Cristoforis	DA EFFETTUARE
		Via De Cristoforis Corte	DA EFFETTUARE
		VIA Don Raffaele Martina	DA EFFETTUARE
		Via Fucini	DA EFFETTUARE
		via Liguria	DA EFFETTUARE
		VIA Lombardia	DA EFFETTUARE
		Via Margherita Di Savoia	DA EFFETTUARE
		via Massimo Troisi	DA EFFETTUARE
		Via Montegrappa	DA EFFETTUARE
		Via Pancaldo	DA EFFETTUARE
		Via Principe Amedeo	DA EFFETTUARE
		VIA Principe Antonio De Curtis	DA EFFETTUARE
		Via Principe di Napoli	DA EFFETTUARE
		Via Puccini Giacomo	DA EFFETTUARE
		Via San Marino	DA EFFETTUARE
		VIA Sant' Elia	DA EFFETTUARE
		Via Scoglio di Quarto	DA EFFETTUARE
		Via Scoglio di Quarto CORTE	DA EFFETTUARE
		via SENNA	DA EFFETTUARE
		via Tago	DA EFFETTUARE
		Via Unità D'Italia	DA EFFETTUARE
	Via Unità D'Italia Corte I	DA EFFETTUARE	
Via Unità D'Italia Corte II	DA EFFETTUARE		
Via Vitali	DA EFFETTUARE		
Via Vitali Corte I	DA EFFETTUARE		
Via Vitali Corte II	DA EFFETTUARE		
Via Vittorio Veneto	DA EFFETTUARE		
Via XXI Aprile	DA EFFETTUARE		
24/10/18	Contrada Ceneri	DA EFFETTUARE	
	contrada Curmuni - Vendrisine	DA EFFETTUARE	
	Via Amalfi	DA EFFETTUARE	

**CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELLA
RETE FOGNARIA CON INDICAZIONE DELLE DATE E VIE DI
INTERVENTO - AMBITO TERRITORIALE 13**

AZIENDA IDROVELOX

ABITATO	DATA P. INTERVENTO	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
Casarano	24/10/18	VIA BARI	DA EFFETTUARE
		Via Bergamo	DA EFFETTUARE
		Via Biancomano	DA EFFETTUARE
		Via Boccaccio	DA EFFETTUARE
		Via Brescia	DA EFFETTUARE
		Via Cagliari	DA EFFETTUARE
		Via Calatafimi	DA EFFETTUARE
		Via Cappellini A.	DA EFFETTUARE
		Via Casaranello	DA EFFETTUARE
		via Casarano - Taviano S.P.68	DA EFFETTUARE
		Via Cavour	DA EFFETTUARE
		Via Cavour Corte	DA EFFETTUARE
		Via Conciliazione	DA EFFETTUARE
		Via Cremona	DA EFFETTUARE
		Via Della Stazione Ferroviaria	DA EFFETTUARE
		Via Firenze	DA EFFETTUARE
		via Garda	DA EFFETTUARE
		Via Leonardo Da Vinci	DA EFFETTUARE
		Via Mantova	DA EFFETTUARE
		Via Marsala	DA EFFETTUARE
		Via Matino	DA EFFETTUARE
		Via Messina	DA EFFETTUARE
		Via Novembre	DA EFFETTUARE
	Via Oriani	DA EFFETTUARE	
	Via Palermo	DA EFFETTUARE	
	Via Parente	DA EFFETTUARE	
	Via Pola	DA EFFETTUARE	
	via Poppolino	DA EFFETTUARE	
	Via Roma	DA EFFETTUARE	
	Via S. Martino	DA EFFETTUARE	
	Via Sicilia	DA EFFETTUARE	
	Via Torino	DA EFFETTUARE	
	Via Trento	DA EFFETTUARE	
Via Trieste	DA EFFETTUARE		
Via Verne	DA EFFETTUARE		
Via XX Settembre	DA EFFETTUARE		
Via Zara	DA EFFETTUARE		
25/10/18	Via Alessandro Manzoni	DA EFFETTUARE	
	Via Bellini	DA EFFETTUARE	
	Via Bologna	DA EFFETTUARE	
	Via Buonarroti Michelangelo	DA EFFETTUARE	
	Via Canova	DA EFFETTUARE	

**CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELLA
RETE FOGNARIA CON INDICAZIONE DELLE DATE E VIE DI
INTERVENTO - AMBITO TERRITORIALE 13**

AZIENDA IDROVELOX

ABITATO	DATA P. INTERVENTO	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
Casarano	25/10/18	Via Capuana	DA EFFETTUARE
		Via Circonvallazione	DA EFFETTUARE
		Via Croce Benedetto	DA EFFETTUARE
		Via D'Annunzio Gabriele	DA EFFETTUARE
		Via D'Aquino	DA EFFETTUARE
		Via D'azeglio Massimo	DA EFFETTUARE
		Via Delle Industrie	DA EFFETTUARE
		Via G. D'Elia	DA EFFETTUARE
		Via Giotto	DA EFFETTUARE
		Via Giuseppe Ungheretti	DA EFFETTUARE
		Via Glori	DA EFFETTUARE
		Via Goldoni Carlo	DA EFFETTUARE
		Via Lecce	DA EFFETTUARE
		via Liguria	DA EFFETTUARE
		Via Magenta	DA EFFETTUARE
		Via Marconi Guglielmo	DA EFFETTUARE
		Via Mercanti	DA EFFETTUARE
		Via Milano	DA EFFETTUARE
		Via Napoli	DA EFFETTUARE
		Via Nardò	DA EFFETTUARE
		Via Palestro	DA EFFETTUARE
		Via Pascoli G.	DA EFFETTUARE
		Via Pirandello Luigi	DA EFFETTUARE
		Via Poerio	DA EFFETTUARE
	Via Preite Carlo	DA EFFETTUARE	
	Via Principe di Piemonte	DA EFFETTUARE	
	Via Rossini	DA EFFETTUARE	
	Via Salvatore Quasimodo	DA EFFETTUARE	
	Via Sella Quintino	DA EFFETTUARE	
	Via Settembrini	DA EFFETTUARE	
	Via Solferino	DA EFFETTUARE	
	VIA TORRICELLI	DA EFFETTUARE	
	Via Venezia	DA EFFETTUARE	
Via Verdi Giuseppe	DA EFFETTUARE		
Via Volta Alessandro	DA EFFETTUARE		
26/10/18	P.zza D'Elia	DA EFFETTUARE	
	Via Alfieri Vittorio	DA EFFETTUARE	
	Via Amalfi	DA EFFETTUARE	
	Via Ariosto Ludovico	DA EFFETTUARE	
	Via Beccaria	DA EFFETTUARE	
	Via Buozzi	DA EFFETTUARE	
	Via Carducci	DA EFFETTUARE	

**CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DELLA
RETE FOGNARIA CON INDICAZIONE DELLE DATE E VIE DI
INTERVENTO - AMBITO TERRITORIALE 13**

AZIENDA IDROVELOX

ABITATO	DATA P. INTERVENTO	INDIRIZZO	TRATTAMENTO
Casarano	26/10/18	Via Cavallotti F.	DA EFFETTUARE
		Via Colombo Cristoforo	DA EFFETTUARE
		Via Concordia	DA EFFETTUARE
		Via Concordia	DA EFFETTUARE
		Via Corsica +Corti	DA EFFETTUARE
		Via De Santis	DA EFFETTUARE
		Via Fratelli Bandiera	DA EFFETTUARE
		Via Giotto	DA EFFETTUARE
		Via Lucamia	DA EFFETTUARE
		Via Magno Carlo	DA EFFETTUARE
		Via Matino	DA EFFETTUARE
		Via Mazzini Giuseppe	DA EFFETTUARE
		Via Micca P.	DA EFFETTUARE
		Via Micca P. Corte I	DA EFFETTUARE
		Via Micca P. Corte III	DA EFFETTUARE
		Via Micca P. Corte IV	DA EFFETTUARE
		Via Monti V.	DA EFFETTUARE
		Via Pace	DA EFFETTUARE
		Via Pilo	DA EFFETTUARE
		Via Pisanelli + Corti	DA EFFETTUARE
		Via Pisanelli Corti I	DA EFFETTUARE
		Via Pisanelli Corti II	DA EFFETTUARE
		Via Prov. Casarano - Maglie	DA EFFETTUARE
		Via Ricasoli B.	DA EFFETTUARE
		Via Sciesa	DA EFFETTUARE
		Via Tasso Torquato	DA EFFETTUARE
		Via Toti Enrico	DA EFFETTUARE
		Via Vanni G.C.	DA EFFETTUARE
		Via Vecchia Matino	DA EFFETTUARE
		Via Vittorio Emanuele II	DA EFFETTUARE
Via XXIV Maggio	DA EFFETTUARE		
Via XXIV Maggio CORTE I	DA EFFETTUARE		
Totale complessivo			